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1 Einfuhrung und Aufgabenstellung

Die EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) fordert fir Flusswasserkérper (FWK) den guten
6kologischen Zustand. Sofern dieser Zustand aufgrund struktureller Defizite, gemessen an
den Qualitdtskomponenten Fische und Makrozoobenthos, nicht vorliegt, ist die Umsetzung
geeigneter hydromorphologischer MaBnahmen notwendig. Diese kénnen sowohl
MaBnahmen zur Verbesserung des FlieBgewasserlebensraumes als auch solche zur
Wiederherstellung der biologischen Durchgéangigkeit umfassen. Im MaBnahmenprogramm
des Bewirtschaftungsplanes (BP) 2015 sind bereits MaBnahmen fiir die Wasserkérper
aufgestellt worden. Im Umsetzungskonzept (UK) werden die MaBnahmen flachenscharf
konkretisiert, aufeinander abgestimmt und hinsichtlich inrer Effizienz und Realisierbarkeit
geprift. Zudem werden die Kosten abgeschatzt und die MaBnahmen mit der Offentlichkeit
abgestimmt. Ziel ist es, den Lebensraum fiur die Organismen im Gewasser zu verbessern
und den guten 6kologischen Zustand bzw. bei erheblich verdnderten Wasserkérpern das
gute dkologische Potential geman WRRL zu erreichen. Das Umsetzungskonzept wird flr
einen ganzen Oberflachenwasserkdrper (OWK) aufgestellt.

Far die lller wurde in kurzem zeitlichen Vorlauf ein Gewasserentwicklungskonzept erstellt,
das einen enormen Handlungsbedarf fir dieses stark verdnderte Gewasser des
Alpenvorlandes aufzeigt. Insbesondere besteht auch dringender Handlungsbedarf fur die
Entwicklung und Reaktivierung der Aue bzw. die Vernetzung der Aue mit dem Fluss.

Das hier vorliegende ,Arbeitsprogramm Gewasserentwicklung® soll zum einen die
MaBnahmen aufzeigen, die flr die Erreichung des guten ékologischen Zustandes bzw.
Potentials voraussichtlich erforderlich sind (Funktion: Umsetzungskonzept) und die daher
prioritdr umzusetzen sind. Weiterhin soll es als Umsetzungsfahrplan fur die wichtigsten
MaBnahmen aus dem Gewasserentwicklungskonzept fir die nachsten 10 Jahre dienen. Es
sind daher auch MaBBnahmen enthalten, die keinen direkten Bezug zur
Wasserrahmenrichtlinie enthalten. Im Rahmen dieses Arbeitsprogramms wurde ein
maoglicher Zeitplan fir die Umsetzung aufgestellt.

2 Informationen zum OWK

2.1 Lage und Zustandigkeiten

Die lller ist ein rechter Nebenfluss der Donau. Sie entsteht aus den Bachen Breitach, Stillach
und Trettach am lllerursprung bei Oberstdorf im Landkreis Oberallgau und mindet nach 147
Kilometern bei Neu-UIm in die Donau.

In diesem Umsetzungskonzept wird der Unterlauf der lller zwischen Aitrach und der
Mindung in die Donau behandelt. Hier sind insgesamt 3 Flusswasserkdrper betroffen:

1_F009_BW lller von Aitrach bis lllertissen (Fl.-km. 57 bis 23)

1_F010 lller von lllertissen bis Einmindung UIAG-KANAL (Fl.-km. 23 bis 17,6)

1_F005_BW lller von Einmindung UIAG-KANAL bis Miindung in die Donau (Fl.-km. 17,6 bis
0)

Die Untere lller ist im gesamten Bearbeitungsgebiet ein Grenzfluss zwischen den Landern
Bayern und Baden-Wirttemberg. Auf bayerischer Seite werden die Amtsbereiche der
Wasserwirtschaftsamter Donauwdérth (FI.-km 0,0 - 35,150) und Kempten (Fl.-km 35,150 -
56,725) berthrt. Die Unterhalts- und Ausbaupflicht auf der westlichen Seite im Land Baden-
Wairttemberg unterliegt dem Regierungsprasidium Tlbingen, Landesbetrieb Gewasser.

Federfihrend flr die Aufstellung des Arbeitsprogramms lller ist das Wasserwirtschaftsamt
Donauwdrth.

Wichtige Informationen zum OWK sind in den Steckbriefen in der Anlage 2 enthalten.
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Abb. 1: Lage der OWKs der lller mit Darstellung der Ven/valtungsgrenzen

2.2 Bewertung und Einstufung FWK

Far die Bewertung der OWKs werden an verschiedenen Messstellen regelmaBig die far die
WRRL relevanten Wasserorganismen (Qualitdtskomponenten) untersucht.

OWK Lage der Messstelle
1_F005 Pegel Wiblingen

1_FO009 unterhalb Schwelle Altenstadt - km 29,116 (Modul Fische) / unterhalb
Schwelle Untereichen (weitere Module)

1 _FO10 unterhalb Miindung GieBBen
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Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass der gute 6kologische Zustand bzw. das gute
Okologische Potential nicht gegeben ist. In folgender Tabelle sind die Zustandsbewertungen
des Bewirtschaftungsplans 2015 zu den Einzelkomponenten dargestellt:

Qualitatskomponente Bewertung Bewertung Bewertung
1_F009 1_F010 1_F005
(FI.-km. 57 bis  (Fl.-km. 23 bis  (Fl.-km. 17,6
23) 17,6) bis 0)
Makrozoobenthos — Modul Saprobie Gut Gut Gut
Makrozoobenthos — Modul Degradation Gut Unbefriedigend Gut
Makrophyten / Phytobenthos Gut Gut Gut
Fischfauna MaBig MaBig MaBig

Tab. 1: Bewertungsergebnisse gemdai WRRL-Monitoring

Die hauptsachlichen Belastungen fir das Gewasser sind auf hydromorphologische
Veranderungen zurickzufihren, also die Begradigung und der Verbau des Flusslaufes,
Abflussregulierungen und fehlende Durchgangigkeit durch Querbauwerke sowie die
Entnahme von Wasser z. B. fiir die Wasserkraftnutzung.

2.3 Bestehende Verhaltnisse

Die lller entspricht dem Gewassertyp ,GroBe Flisse des Alpenvorlandes®. Die groBen Flisse
des Alpenvorlandes bilden zumeist einen verzweigten, mafig geschwungenen bis
maandrierenden Lauf aus. Sie verlaufen in breiten Kerbsohlen- bzw. Sohlentalern, die mit
méachtigen Schotterkérpern verfullt sind. Innerhalb der Schotterkdrper verlagert sich der Lauf
haufig, sodass sich das Erscheinungsbild stetig verandert. Die dynamische Sohle wird in der
Regel von Steinen und Schottern dominiert. Daneben gibt es Blécke, Kiese und Sande.
Haufig treten gro3e Totholzverklausungen auf.

Die FlieBgewasserbereiche sind aufgrund der sehr starken Morphodynamik meistens
vegetationsfrei. In Stillwasserbereichen wie z. B. GieBen kommen Makrophyten mit geringen
bis méaBigen Deckungsgraden vor.

Die Profile sind Uberwiegend flach und weisen vielfaltige Sohl- und Uferstrukturen auf.
Breiten- und Tiefenvarianz sind maBig bis sehr grof3. Vegetationsfreie Schotterbanke und die
sie umflieBenden Gerinne sind die pragenden Elemente dieses sehr dynamischen Flusstyps.
Die Gewasser werden kaum beschattet. Lediglich auf lagestabilen Inseln und Ufern stehen
Weidengebiische und -wélder, z. T. auch Grauerlen- oder Eichen-Ulmenwalder.

Der Wasserhaushalt ist von einem hohen Wasserdargebot, langanhaltenden Hochwéassern
im Sommer sowie teilweise extremen Abflussereignissen gepragt. Die von zahlreichen, sich
stetig verandernden Rinnensystemen gepragten Auen werden an durchschnittlich 150 Tagen
im Jahr Uberflutet. Haufig treten besondere Umfeldstrukturen wie Hochflutrinnen,
Schwemmfacher und Altwasser auf.

Im Rahmen der Korrektion der lller wurde der Flusslauf mit seinen vielen Nebenarmen stark
begradigt und auf ein seitlich verbautes schmales Flussbett verengt. In das neue Flussbett
wurden zur Stitzung der Sohle und zum Schutz gegen Eintiefung abschnittsweise Wehre
oder Betonschwellen eingebaut. Diese behindern den natirlicherweise hohen
Geschiebetrieb in der lller und férdern die von Haus aus verstarkte Tendenz zur Eintiefung
durch den begradigten und seitlich verbauten Gewasserlauf. Diese Querbauwerke
unterbrechen dartberhinaus die Durchgangigkeit des Gewéssers fur Fische und andere
Gewasserorganismen (vor allem flussaufwarts). In den entstandenen Rickstaubereichen
fehlt die natlrliche FlieBgewasserdynamik. Durch die stark reduzierte FlieBgeschwindigkeit
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setzt sich die naturlicherweise offene Kiessohle mit Feinteilen zu. Diese Wirkung wird in den
Abschnitten verstarkt, in denen ein GroBteil des Wassers zur Wasserkraftnutzung in Kanéale
ausgeleitet wird.

Die lller ist in vielen Gewasserabschnitten stark eingetieft. Die Anbindung an viele
zulaufende Gewasser ist daher flr die FlieBgewéasserorganismen nicht oder schlecht
passierbar (steile Rampen).

. _ | <
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aktuelle Topographische Karte mit vollstandig

verandertem Gewassercharakter

Besonderheiten der einzelnen Flusswasserkorper:
1 _F009 BW lller von Aitrach bis lllertissen (Fl.-km. 57 bis 23; GEK-Abschnitte Ul1 — UI6)

Der obere der drei betrachteten FWK fungiert fast auf ganzer Lange als Hochwasserlauf far
die parallel verlaufenden Triebwerkskanale. Er weist viele Querbauwerke auf und ist in
einigen Abschnitten extrem stark eingetieft. Es wechseln sich frei flieBende Abschnitte mit
zum Teil sehr niedrigem Wasserstand unterhalb der Querbauwerke ab, mit
Ruckstaubereichen oberhalb der Querbauwerke.




Abb. 2: lller bei PleB3: eingetiefter Abschnitt mit Sohlschwelle
1 FO10 lller von lllertissen bis Einmiindung UIAG-KANAL (Fl.-km. 23 bis 17,6; GEK-

Abschnitt Ul7)

Im mittleren lllerabschnitt wurden mehrere raue Rampen zur Sohlstiitzung eingebaut. Diese
Bauwerke sind fir Fische und Kleinlebewesen passierbar. Die Riickstaubereiche der
Sohlrampen reichen bis fast an die jeweils oberhalb liegenden Querbauwerke heran, so dass
in diesem lllerabschnitt kaum frei flieBende Gewasserabschnitte vorhanden sind.

1 F005 BW lller von Einmindung UIAG-KANAL bis Mindung in die Donau (Fl.-km. 17,6 bis
0; GEK-Abschnitte UI8 — UI10)

Der unterste Abschnitt der lller weist bis auf das Ayer Wehr keine Querbauwerke auf.
Oberhalb des Ayer Wehres gibt es im korrigierten Flusslauf daher fortschreitende
Eintiefungstendenzen. Es wurde inzwischen in mehreren Bauabschnitten gréBere
Renaturierungen in Kombination mit sohlstitzenden MaBnahmen durchgefihrt. Dazu wurden
folgende MaBBnahmen kombiniert: Aufweiten und Umgestaltung des Gewasserprofils,
Sicherung der Sohle durch sog. ,Offenes Deckwerk®, Einbau von Strukturelementen und
Strdmungslenkern wie Totholz und Buhnen, Neuanlage von Seitenarmen, Bau von
Wasserausleitungen in die Aue.
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Abb. 2: lller bei Vbhringen: jlingst renaturierter Gewdsserabschnitt mit aufgeweitetem Profil
und offenem Deckwerk

Weitere Informationen zu den bestehenden Verhéltnissen kdnnen dem
Gewasserentwicklungskonzept enthommen werden (Erlauterungsbericht Punkt 3 sowie
Fotodokumentation Anlage 3).

3 Planungsgrundlagen

3.1 MaBnahmenprogramm (hydromorphologische MaBnahmen)

Das im Rahmen der (ibergeordneten Bewirtschaftungsplanung erstellte
MaBnahmenprogramm sieht flir die lller verschiedene hydromorphologische MaBnahmen
vor, die fir die Erreichung des guten Zustandes / Potentials erforderlich sind.

MaBnahmen FWK 1_F010 lller von lllertissen bis Einmiindung UIAG-Kanal
69.5 sonstige MaBBnahmen zur Verbesserung der Durchgangigkeit

70.2 Massive Sicherungen beseitigen / reduzieren

71 MaBnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil

74.6 Aue naturnah erhalten / pflegen



-7-

MaBnahmen FWK 1_F009_BW lller von Aitrach bis lllertissen

69.2 Wehr/Absturz/Durchlassbauwerk ersetzen durch ein passierbares Bauwerk
69.3 Passierbares Bauwerk an einem Wehr/Absturz/Durchlassbauwerk anlegen
70.2 Massive Sicherungen beseitigen / reduzieren

75.1 Altgewasser anbinden

75.2 Durchgéangigkeit in die Seitengewéasser verbessern

MaBnahmen FWK 1_F009_BW lller von Aitrach bis lllertissen

69.3 Passierbares Bauwerk an einem Wehr/Absturz/Durchlassbauwerk anlegen
69.4 Fischaufstiegsanlage umbauen / optimieren

72.1 Gewasserprofil naturnah umgestalten

74.6 Aue naturnah erhalten / pflegen

Tabellen 2 bis 4: MalBnahmen im MaBnahmenprogramm des BP 2015 fir die einzelnen
Wasserkérper

Fir das MaBnahmenprogramm wurde nur eine grobe Schatzung der erforderlichen
MaBnahmen durchgefihrt. Die Ausplanung erfolgt im vorliegenden Umsetzungskonzept. Die
konkreten MaBnahmen sind in den MaBnahmenplanen in der Anlage 4 und in der
MaBnahmenliste in Anlage 5 enthalten.

Einige MaBnahmen sind bereits in Umsetzung oder fertig gestellt. Diese sind in den Planen
entsprechend gekennzeichnet. Weitere MaBBnahmen, die nicht der Zielerreichung nach
WRRL dienen und aus eingangs erlauterten Griinden mit in das Arbeitsprogramm
aufgenommen wurden, sind ebenfalls entsprechend gekennzeichnet.

3.2 Gewasserentwicklungskonzepte und -pléane

Mit kurzem zeitlichem Vorlauf zum vorliegenden Arbeitsprogramm wurde fir denselben
Gewasserabschnitt ein Gewasserentwicklungskonzept aufgestellt, das als wesentliche
Grundlage fir diese Planung dient.

Das Arbeitsprogramm enthélt eine Auswahl der im GEK festgelegten MaBBnahmen, die im
Zeitraum der nachsten 10 Jahre voraussichtlich umgesetzt werden kénnen.

3.3 Naturschutzfachliche Grundlagen
Siehe Erlauterungsberich des Gewasserentwicklungskonzeptes Punkt 3.3

4 Grundsatze fur die MaBnahmenvorschlage

An der lller ist zum einen notwendig, die biologische Vernetzung wieder herzustellen und
zum anderen die Qualitat des FlieBgewasserlebensraumes zu verbessern.
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4.1 Longitudinale und laterale Vernetzung

Ein Schwerpunkt liegt an der lller bei den MaBnahmen zur Herstellung bzw. Verbesserung
der linearen Durchgangigkeit und der Durchgangigkeit in die Seitengewasser
(MaBnahmentypen 69, 75).

An der lller befinden sich 21 Querbauwerke, die fir Fische und andere Gewasserorganismen
nicht oder nur eingeschrankt durchgangig sind.

Die am besten durchgangige Variante ist der Umbau von Querbauwerken in flache raue
Rampen. Die Herstellung der Durchgéngigkeit auf ganzer Gewésserbreite (z.B. Anschitten
einer Sohlrampe an einem Sohlabsturz) ist dem Bau von Fischaufstiegsanlagen wie
Umgehungsbéche, Schlitzpasse 0.a. vorzuziehen, da mit ersterem MaBnahmentyp auch die
Méglichkeit des Fischabstiegs wesentlich verbessert wird.

Bei sehr gro3en Bauwerken oder Bauwerken mit festen und beweglichen Teilen kann auch
der Teilumbau in eine Sohlrampe in Frage kommen.

Der Mallnahmentyp 69.2 ,Umbau in Sohlrampe® ist nur an (nicht regelbaren) Betonschwellen
verortet und ist hier auch nur bei alteren Bauwerke vorgesehen. Bei klrzlich sanierten
Schwellen ist dieser relativ groBe Eingriff in die neue Bausubstanz nicht verhaltnismaiig zum
zusatzlichen Nutzen. An neueren Sohlschwellen ist eine Fischaufstiegsanlage vorgesehen.

Im Bereich von Wehranlagen wird die Durchgangigkeit immer Uber eine Fischaufstiegs-
anlage (MaBnahmentyp 69.3) hergestellt. An einigen Querbauwerken wurden bereits
Fischaufstiegsanlagen angelegt. Es ist jedoch nur das vergleichsweise neue
Umgehungsgerinne am Filzinger Wehr flr Fische passierbar.

Ublicherweise sind Fischaufstiegsanlagen in naturnaher Bauweise (z.B. Umgehungsbach)
technischen Varianten vorzuziehen, da sie preisgunstiger sind und eine zusatzliche Funktion
als FlieBgewasserlebensraum erfillen kénnen. An der lller werden jedoch in der Regel
technische Fischaufstiegsanlagen (z.B. Vertical-Slot-Pass) realisiert werden, da groB3e
Hbhenunterschiede zu Uberwinden sind. Die Funktion als Ersatzlebensraum sollen die
MaRnahmen vom Typ 74.3 ,Herstellung eines Seitenarmes als erweiterter
FlieBgewasserlebensraum® Gbernehmen (Beschreibung siehe Punkt 4.2).

Prioritat bei der Herstellung der Durchgangigkeit haben:

e Querbauwerke in Miindungsnahe
e Querbauwerke an oder zwischen langen durchgangigen Gewasserstrecken

Vorrangig bei der weiteren Umsetzung nach o.g. Kriterien wére also die Herstellung der
Durchgéngigkeit am Ayer Wehr sowie an der lllerstufe in Aitrach.

Eine groBe Bedeutung und damit hohe Prioritat fir die Fischfauna hat auch die
Durchgéangigkeit in die Seitengewasser, die an 4 Stellen wieder herzustellen ist.

4.2 Strukturelle Verbesserung

MaBnahmen zur Férderung der eigendynamischen Entwicklung (MaBnahmentyp 70) sind an
allen stark begradigten Gewéasserabschnitten sinnvoll. Sie werden an der lller vor allem in
den frei flieBenden Bereichen unterhalb der Querbauwerke verortet.

Um die Gewasserstruktur kurzfristig zu verbessern und Geschiebevorrate zu aktivieren, wird
auch der MaBnahmentyp 72.1 ,Gewasserprofil naturnah umgestalten” verwendet. Hierbei
soll auch die Strdomungsvielfalt im vorhandenen Flussbett bei Niedrigwasser verbessert
werden. Dieser MaBBnahmentyp ist vor allem in den Mindestwasserstrecken sinnvoll, da hier
nur bei hdheren Wasserstanden bettbildende Prozesse ablaufen kénnen.

Weitere wichtige MaBBnahmentypen sind das Einbringen von Strukturelementen (v. a.
Totholz) (Typ 71) und die Anbindung oder Neuanlage von Aligewéassern (Typ 74.3) als
Einstande fur Jungfische insbesondere bei Hochwasser. Aligewéasser kdnnen nur dort mit
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vertretbarem Aufwand neu angelegt oder wieder an den Fluss angebunden werden, wo
dieser nicht zu stark eingetieft ist.

Ein weiterer wichtiger MaBnahmentyp ist die ,Herstellung von Seitenarmen als erweiterter
FlieBgewasserlebensraum® (74.3). Das natlrliche Gefalle der lller wird seit der Korrektion zu
groBen Teilen durch die eingebauten Querbauwerke abgebaut, so dass lange
Gewasserstrecken mit niedrigem Gefélle und ohne FlieBgewassercharakter entstanden sind.
Diese Eingriffe sind zum Teil irreversibel oder waren nur mit extrem gro3em technischem
Aufwand zu beseitigen. Es wird daher versucht, Gber den 0.g. MaBnahmentyp neue
Seitenarme als erweiterte FlieBgewasserlebensrdume der lller mit naturlicher Sohllage und
guter Lebensraumfunktion herzustellen. Dieser MaBnahmentyp ermdéglicht auch eine
Annaherung an den natdrlichen, verzweigten Gewasserlauf mit zahlreichen Nebenrinnen
(siehe Abb. 2). Die Lage der Seitenarme wurde so gewahlt, dass die Ein- und
Auslaufbereiche relativ mittig zwischen den Querbauwerken zu liegen kommen, wo die lller
weder aufgestaut noch eingetieft ist.

Im Bereich zwischen Fl.-km. 18 und 20 soll auf die Anlage neuer Seitenarme verzichtet
werden. Stattdessen soll die Anbindung und Durchstrémung des vorhandenen
Auegewassers verbessert werden.

4.3 Weitere MaBnahmen

Zur Verbesserung der Lebensraumfunktion in den Ausleitungsstrecken bei Niedrigwasser ist
eine ausreichenden Mindestwassermenge und eine geeignete Niedrigwasserfihrung notig.
(MaBnahmentyp 61 MaBnahmen zur Gewahrleistung des erforderlichen Mindestabflusses)
Hierzu sind weitere fachliche Untersuchungen zu empfehlen, welche Mindestwassermengen
in den verschiedenen Gewasserstrecken aus biologischer Sicht ausreichen, insbesondere
wenn durch die Herstellung von Seitenarmen als erweiterte FlieBgewasserlebensrdume
(MaBnahmentyp 74.3, siehe oben) die Wassermenge im Mutterbett weiter reduziert wird.

Weitere MalBBnahmen, die nicht direkt der Zielerreichung geman Wasserrahmenrichtlinie
dienen, sind die Rickverlegung von Deichen (Typ 65) sowie die Herstellung von
Wasserausleitungen in die Aue bei Hochwasser (Typ 75.1). Sie dienen vorrangig der
Reaktivierung der Aue und sind an den geeigneten Stellen mit den naturschutzfachlich
wertvollen Auwaldbereichen im Unterlauf der lller zwischen Ayer Wehr und Mindung
vorgesehen.

4.4 MaBnahmenkombinationen

In einzelnen Fallen ist eine bauliche Kombination der Mallinahmentypen 74.3 ,Herstellung
von Seitenarmen als erweiterter FlieBgewéasserlebensraum® und 69.3 ,Bau einer
Fischaufstiegsanlage“ moglich. Hier wird direkt unterhalb des umgangenen Querbauwerkes
in die lller ein zweiter Auslauf des Seitenarmes angeschlossen, der den Fischen den
Aufstieg Uber den Seitenarm erméglicht. Entsprechend sind auch Mischformen mit
technischen und naturnahen Elementen méglich.

4.5 Gewasserstrukturgite und das Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzept

Der Zustand des OWK wurde anhand der vorliegenden Unterlagen und Ergebnissen von
Ortsbegehungen geman dem Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzept analysiert. Daraus
wurden die sogenannten Strahlurspriinge und die méglichen Strahlwege abgeleitet.
Demnach sind weitere Strahlurspriinge und —wege bzw. Trittsteine zu entwickeln, um das
Gewasser in der Gesamtheit zu verbessern. Die Verortung der MaBnahmen ist damit
abgestimmt.
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5 Abstimmungsprozess

Die im ,Arbeitsprogramm Gewasserentwicklung lller“ vorgesehenen MaBnahmen wurden im
Rahmen der Aufstellung des GEK lller in mehreren Terminen mit den Rechteinhabern, den
Tragern o6ffentlicher Belange und der Offentlichkeit diskutiert und abgestimmt.

Zum Abschluss dieser Partizipation wurde die MaBnahmenliste zum Arbeitsprogramm fir die
lller am 4.11.2017 vom Bayerischen Staatsministerium fir Umwelt und Verbraucherschutz
und dem Ministerium far Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden Wrttemberg
gemeinsam beschlossen.

6 Geplante MaBnahmen mit Einschatzung der Realisierbarkeit

Alle geplanten MaBnahmen zur Verbesserung der hydromorphologischen Verhéltnisse sind
in den Planen der Anlage 4 und in der Liste der Anlage 5 dargestellt.

Die Abstimmungsgesprache haben ergeben, dass die Umsetzung aller MaBnahmen im
geplanten Zeitraum (siehe MaBnahmenliste in Anlage 5) nur méglich ist, wenn von Seiten
der staatlichen MaBnahmentrager ausreichend personelle Resourcen zur Verfigung stehen.
Anders als an vielen anderen Gewd&ssern wird an der lller fir einen GrofB3teil der MaBnahmen
eine aufwandige Vorplanung mit Planfeststellungsverfahren erforderlich sein.

Der Zeitplan sieht fir jeden der 3 staatlichen MaBnahmentréager (RPT Tldbingen, WWA
Kempten, WWA Donauwdérth) pro Jahr ca. 1 groBe MaBnahme (z.B. Umbau Sohlschwelle
oder Seitenarme anlegen) vor. Die Umsetzung dieser gro3en MaBnahmen kann wegen
langer Vorbereitungszeiten (ca. 3 Jahre Vorlauf fir Planungen) erst ab 2020 erfolgen.

Zum MaBnahmentyp der Seitenarme sind zur Abschétzung der Realisierbarkeit und der
genauen Lage weitere Untersuchungen (insbesondere Gelandeaufnahmen, ggf. Abfluss- /
Grundwassermodelle) notwendig, die Einzelprojekt-bezogen erst im Vorgriff auf das
Genehmigungsverfahren durchgeflihrt werden kénnen.

Eine zeitnahe Umsetzung ist méglich fur alle MaBnahmen, die im Rahmen der Unterhaltung
oder kleinerer Genehmigungsverfahren erfolgen und fur die kein Flachenerwerb notwendig
ist.

Die Realisierbarkeit einzelner MaBnahmen hangt von der Verflgbarkeit der Flachen ab. Eine
Umsetzung ist hier erst nach Prifung der Verkaufsbereitschaft abschéatzbar. Die
hydromorphologischen MaBBnahmen sind, vorrangig auf Flachen im Eigentum der
offentlichen Hand geplant. Im Rahmen der Erstellung des vorliegenden Arbeitsprogramms
wurden noch keine Kaufgespréache gefuhrt.

7 Flachenbedarf

Flr die Umsetzung einiger MaBnahmen besteht zuséatzlicher Flachenbedarf. In der Anlage 5
sind fir jede MaBnahme die bendtigte Flache und die vom MaBnahmentréager zu erwerbende
Flache angegeben.

Hier sollen die Verkaufsbereitschaft der Eigentiimer zeitnah gezielt geprift und vorrangig
Grundstiicke angekauft werden.

Auch fur einen Teil der MaBnahmen zur Herstellung der Durchgéngigkeit wie z.B. Bau einer
naturnahen Fischaufstiegsanlage sind in geringem Umfang Flachen erforderlich. Dieser
MaBnahmentyp ist in aller Regel auf Wehranlagen beschrankt. Hier wird aus Griinden der
Vereinfachung der Kostenschatzung davon ausgegangen, dass sich die bendtigten Flachen
in der Nahe der Wehranlagen im Eigentum des MaBnahmentrégers befinden und dass daher
kein Ankauf notwendig ist.

Der Flachenbedarf fur die einzelnen MaBnahmen kann der MaBBnahmenliste in Anhang 5
entnommen werden.
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8 Kostenschatzung

Eine Kostenschéatzung zur den MaBnahmen des UK ist in der Anlage 6 enthalten. Dabei
handelt es sich lediglich um eine grobe Schatzung. Die genauen Kosten kénnen erst bei der
MaBnahmenumsetzung ermittelt werden und hangen von den jeweiligen Bedingungen ab.
Fir die Berechnung Grunderwerbskosten wurde eine Pauschale von 3 €/m? angenommen.
Die tatsachlichen Kosten kénnen aufgrund der Grundstlicksverhandlungen davon
abweichen. Alle angegebenen Kosten sind Nettopreise, die Mehrwertsteuer ist in den Kosten
nicht enthalten.

9 Weiteres Vorgehen

Nach Fertigstellung und Genehmigung des vorliegenden Arbeitsprogrammes durch die
Regierung von Schwaben sollen alle in den Planen dargestellten MaBnahmen mdglichst
zeitnah umgesetzt werden.

Mit der Erstellung des Arbeitsprogramms wurde eine wesentliche Planungsgrundlage
geschaffen, um die hydromorphologischen MaBnahmen, die zum Erreichen des guten
Zustands bzw. Potentials der lller notwendig sind, zu realisieren. Aus der fachlichen Analyse
wurden zusammen mit der 6ffentlichen Abstimmung zahlreiche kurz- bis mittelfristig
realisierbare MaBBnahmen entwickelt. Die vorgesehenen MaBnahmen sollten entsprechend
der Mdglichkeiten, der Grundsticksverfligbarkeit sowie der verflgbaren finanziellen Mittel
umgesetzt werden. Die Ausbau- und Unterhaltungspflicht an den Gewassern ist nach den
Wassergesetzen geregelt. Grundsétzlich ist der Unterhaltungspflichtige der Trager der
geplanten MaBnahmen.

Die MaBnahmen im Bereich staatlicher Unterhaltungslast werden durch die
Wasserwirtschaftsamter Donauwérth oder Kempten in Zusammenarbeit mit dem
Regierungsprasidium Tlbingen durchgefthrt.

Daneben kann die Tragerschaft von MaBnahmen in Einzelfallen abweichen, z. B. bei
DurchgangigkeitsmaBnahmen an Wehranlagen (hier ist in der Regel der Betreiber der
Anlage Trager der MaBnahme). Fir jede wesentliche, einem Ausbau entsprechende
UmgestaltungsmaBnahme findet ein Planfeststellungs- oder Plangenehmigungsverfahren
statt.

10 Abkilirzungsverzeichnis

FFH-Gebiet Schutzgebiet geman der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, das flr das
Schutzgebietssystem ,Natura 2000 ausgewahlt wurde.

FWK Flusswasserkdrper

GEK Gewasserentwicklungskonzept
Lkr. Landkreis

OWK Oberflachenwasserkérper

SPA-Gebiet Vogelschutzgebiet nach §4 der Vogelschutzrichtlinie, welches fiir das
Schutzgebietssystem ,Natura 2000“ ausgewahlt wurde.

WRRL Wasserrahmenrichtlinie
WWA Wasserwirtschaftsamt



Baden - Wiirttemberg
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Anlage 2

Vorhaben: Arbeitsprogramm Gewasserentwicklung lller fiir die OWKs
1_F009_BW lller von Aitrach bis lllertissen

1_F010 Illler von lllertissen bis Einmindung UIAG-KANAL
1_F005_BW lller von Einmiindung UIAG-KANAL bis
Miindung in die Donau

Vorhabenstrager: | Freistaat Bayern, Baden-Wiirttemberg

Landkreis: Neu-Ulm, Unterallgdu, Memmingen, Ravensburg, Biberach,
Alb-Donau, Ulm
Gemeinde: Neu-Ulm, Senden, Véhringen, Memmingen, Altenstadt,

Buxheim, Kellmiinz a.d.lller, Heimertingen, Fellheim, PleB,
Kronburg, Aitrach, Tannheim, Kirchdorf, Dettingen,
Kirchberg, Balzheim, Dietenheim, lllerrieden, lllerkirchberg,
Ulm

Seiten:

| Vorhabenskennzeichen (BayIFS) 1-3

Gewassersteckbriefe und -steckbriefkarten

Datum, Name

Wasserwirtschaftsamt Donauworth

| Entwurfsverfasser aufgest 10.11.2017, Wechselberger /
98SL- 1 Krohn
geschr. 10.11.2017, Wechselberger /
Krohn
gepr.
| Datum | Bernhard von Roda, RD
)
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Steckbriefkarte zum Flusswasserkorper
1_F005_BW

Illler von Einmindung UIAG-KANAL bis Mdndung in
die Donau

" Abgrenzung des
gewahlten Flusswasserkorpers

O Monitoring-Messstelle Flusswasserkorper

] seen

smunmne Nicht zuordenbar

o Gewasser 1. Ordnung
e Cewadasser 2. Ordnung
= Gewdsser 3. Ordnung

Gewidssername

: Gemeinde

Steckbriefkarten zur Umsetzung der WRRL in Bayern

Herausgeber:

Bayerisches Landesamt fir Unwelt
Birgermeister-Ulrich-Straie 160
86179 Augsburg

Telefon: (0821) 9071-0

Fax (0821) 9071- 5556

E-Mail: poststelle@lfu. bay ern.de
Internet: www.Ifu.bayern. de

Fachdaten
Informationssy sterm Wasserwirtschaft, © Bayerisches Landesamt
fur Urmwelt

Topographische Grunddaten

ATKIS &, DLM 25, @ Bayerische YWermessungsverwaltung, 2010, 2011
Topographische Karten TKS0, 100, 200, 500; @ Bayerische
Vermessungsverwaltung, 2013

April 2014

Flusswasserkorper (FWK)

1_F005_BW

Iller von Einmiindung UIAG-KANAL bis Miindung in die Donau

Identisch mit ILO0O7

Beschreibung des Flusswasserkérpers

F4: GroRe Flusse des Alpenvorlandes

Gebiete, in denen der Flusswasserkoérper vollsténdig oder anteilig liegt

Donau

ILR: lller

ILR_PEO1: lller, Rottach, GroRer Alpsee, Niedersonthofner Seen

Neu-Ulm (-), Senden (-), Vohringen (-), Auwald (-)

Zustandigkeiten

Schwaben

Donauwoérth

Zusammenhang mit NATURA 2000-Gebiet(en) vorhanden?

Ja (FFH)

Ergebnisse der Bestandsaufnahme
(Bestandsaufnahme 2013)

Unwahrscheinlich

Zu erwarten

Unwahrscheinlich

Zu erwarten

Vorldufige Zustands- bzw. Potenzialbewertung des Flusswasserkiirpers1

(Bestandsaufnahme 2013)

Nicht relevant

Gut

MaRig*

Umweltqualitdtsnormen erfullt

! Wert in Klammern: vorldufiges Bewertungsergebnis, da Monitoringdaten bzw. Zustandsbewertung der
Einzelkomponenten noch nicht vollstdndig vorliegend.

2 Ergebnis mit *: Bewertung aufgrund neuerer Monitoringergebnisse, die Ende 2013 noch nicht vorlagen und
daher nicht in die vorldufige Bewertung des 6kolog. Zustands/Potenzials eingegangen sind.

3 Fldchenhaftes Verfehlen der Umweltqualitdtsnormen (UQN) in der EU (insbes. bei Quecksilber). Die UQN
wurden als 6kotoxikologische Grenzwerte ausschlieflich fiir die aquatische Nahrungskette festgelegt.

MaRnahmenumsetzung

(In Umsetzung befindliche und/oder abgeschlossene MaRBnahmen)

Keine

Keine

In Umsetzung: 0; abgeschlossen: 4

Keine

Keine
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Steckbriefkarten zur Umsetzung der WRRL in Bayern
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Bayerisches Landesamt fir Unwelt
Birgermeister-Ulrich-Straie 160
86179 Augsburg

Telefon: (0821) 9071-0

Fax (0821) 9071- 5556

E-Mail: poststelle@lfu. bay ern.de
Internet: www.Ifu.bayern. de

Fachdaten
Informationssy sterm Wasserwirtschaft, © Bayerisches Landesamt
fur Urmwelt

Topographische Grunddaten

ATKIS &, DLM 25, @ Bayerische YWermessungsverwaltung, 2010, 2011
Topographische Karten TKS0, 100, 200, 500; @ Bayerische
Vermessungsverwaltung, 2013

April 2014

Flusswasserkorper (FWK)

1_F009_BW

Iller von Aitrach bis Illertissen

Identisch mit ILO15

Beschreibung des Flusswasserkérpers

34,2

29,8
0
0

37,8

Erheblich veranderter Wasserkérper (HMWB)

F4: GroRe Flusse des Alpenvorlandes

Gebiete, in denen der Flusswasserkoérper vollsténdig oder anteilig liegt

Donau

ILR: lller

ILR_PEO1: lller, Rottach, GroRer Alpsee, Niedersonthofner Seen

Memmingen (-), Altenstadt (-), Buxheim (-), Kellmiinz a.d.lller (-),
Heimertingen (-), Fellheim (-), Auwald (-), PleR (-), Kronburg (-)

Zustandigkeiten

Schwaben

Donauwoérth

Zusammenhang mit NATURA 2000-Gebiet(en) vorhanden?
Nein |

Ergebnisse der Bestandsaufnahme

(Bestandsaufnahme 2013)

Unwahrscheinlich

Unklar

Unwahrscheinlich

Unklar

Nein

Nein

Anhaltspunkte vorhanden

Nein

Anhaltspunkte vorhanden

Vorldufige Zustands- bzw. Potenzialbewertung des Flusswasserkiirpers1

(Bestandsaufnahme 2013)

Nicht relevant

Gut

MaRig*

Umweltqualitdtsnormen erfullt

! Wert in Klammern: vorléufiges Bewertungsergebnis, da Monitoringdaten bzw. Zustandsbewertung der
Einzelkomponenten noch nicht vollstdndig vorliegend.

2 Ergebnis mit *: Bewertung aufgrund neuerer Monitoringergebnisse, die Ende 2013 noch nicht vorlagen und
daher nicht in die vorldufige Bewertung des 6kolog. Zustands/Potenzials eingegangen sind.

3 Fldchenhaftes Verfehlen der Umweltqualitdtsnormen (UQN) in der EU (insbes. bei Quecksilber). Die UQN
wurden als 6kotoxikologische Grenzwerte ausschlieflich fiir die aquatische Nahrungskette festgelegt.

MaRnahmenumsetzung

(In Umsetzung befindliche und/oder abgeschlossene MaRBnahmen)

In Umsetzung: 0; abgeschlossen: 1

In Umsetzung: 0; abgeschlossen: 1

Keine

Keine

In Umsetzung (Anzahl unbekannt)




Flusswasserkorper (FWK)

Bewirtschaftungsplanung 2015

\/);V?U@ o

!

Bayerisches Landesamt fur
Umwelt

SN

S\ At
ENRErg
e

Steckbriefkarte zum Flusswasserkorper
1_F010

Illler von lllertissen bis Einmundung UIAG-KANAL

" Abgrenzung des
gewahlten Flusswasserkorpers

(@] Monitoring-Messstelle Flusswasserkorper

] seen

MNicht zuordenbar

ITIIY
Gewidsser 1. Ordnung
Gewdsser 2. Ordnung
Gewdéisser 3. Ordnung

Gewidssername

: Gemeinde

Steckbriefkarten zur Umsetzung der WRRL in Bayern
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Birgermeister-Ulrich-Strate 160
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Telefon: (0821) 9071-0

Fax (0821) 9071- 5556

E-Mail: poststelle@lfu. bay ern.de
Internet: www.Ifu.bayern. de

Fachdaten
Informationssy sterm Wasserwirtschaft, © Bayerisches Landesamt
fur Urmmwelt

Topographische Grunddaten

ATKIS &, DLM 25; @ Bayerische Yermessungsverwaltung, 2010, 2011
Topographische Karten TKS0, 100, 200, 500; @ Bayerische
Vermessungsverwaltung, 2013
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Flusswasserkorper (FWK)

1_F010

Iller von lllertissen bis Einmiindung UIAG-KANAL

Identisch mit IL016

Beschreibung des Flusswasserkérpers

1,1

F4: GroRe Flusse des Alpenvorlandes

Gebiete, in denen der Flusswasserkoérper vollstindig oder anteilig liegt

Donau

ILR: lller

ILR_PEO1: lller, Rottach, GroRer Alpsee, Niedersonthofner Seen

Auwald (-)

Zustandigkeiten

Schwaben

Donauwoérth

Zusammenhang mit NATURA 2000-Gebiet(en) vorhanden?

Nein

Ergebnisse der Bestandsaufnahme

(Bestandsaufnahme 2013)

Unwahrscheinlich

Zu erwarten

Unwahrscheinlich

Zu erwarten

Vorldufige Zustands- bzw. Potenzialbewertung des FIusswasserkiirpers1

(Bestandsaufnahme 2013)

Nicht relevant

Gut

MaRig

Umweltqualitdtsnormen erfullt

! Wert in Klammern: vorldufiges Bewertungsergebnis, da Monitoringdaten bzw. Zustandsbewertung der
Einzelkomponenten noch nicht vollstdndig vorliegend.

2 Ergebnis mit *: Bewertung aufgrund neuerer Monitoringergebnisse, die Ende 2013 noch nicht vorlagen und
daher nicht in die vorldufige Bewertung des 6kolog. Zustands/Potenzials eingegangen sind.

3 Fldchenhaftes Verfehlen der Umweltqualitdtsnormen (UQN) in der EU (insbes. bei Quecksilber). Die UQN
wurden als 6kotoxikologische Grenzwerte ausschlieflich fiir die aquatische Nahrungskette festgelegt.

MaRnahmenumsetzung

(In Umsetzung befindliche und/oder abgeschlossene MaRnahmen)

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine
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Anlage 3

Vorhaben: Arbeitsprogramm Gewasserentwicklung lller fiir die OWKs
1_F009_BW lller von Aitrach bis lllertissen

1_F010 Illler von lllertissen bis Einmindung UIAG-KANAL
1_F005_BW lller von Einmiindung UIAG-KANAL bis
Miindung in die Donau

Vorhabenstrager: | Freistaat Bayern

Landkreis: Neu-Ulm, Unterallgdu, Memmingen, Ravensburg, Biberach,
Alb-Donau, Ulm
Gemeinde: Neu-Ulm, Senden, Véhringen, Memmingen, Altenstadt,

Buxheim, Kellmiinz a.d.lller, Heimertingen, Fellheim, PleB,
Kronburg, Aitrach, Tannheim, Kirchdorf, Dettingen,
Kirchberg, Balzheim, Dietenheim, lllerrieden, lllerkirchberg,
Ulm
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Ubersichtslageplan

Datum, Name

Wasserwirtschaftsamt Donauworth

| Entwurfsverfasser aufaest. | 10-11:2017, Wechselberger /
98St- 1 Krohn
eschr 10.11.2017, Wechselberger /
9 " | Krohn
gepr.
| Datum | Bernhard von Roda, RD
¥
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= Kilometrierung

Lage MalRnahmenplane

Ai?}feaf\ii’ﬁy \ : Flusswasserkorper nach WRRL

Ul-m‘{Elcm'?\?ezg o, : oA .‘ 2N s S s 1 FO005_BW, lller von Einmindung UIAG-KANAL bis Mindung in die Donau
— 52 ' % -

e 1 FO09_BW, lller von Aitrach bis lllertissen
e 1 _F010, lller von lllertissen bis Einmindung UIAG-KANAL
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Landschaftsschutzgebiete
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Arbeitsprogramm
Gewasserentwicklung lller

Baden - Wurttemberg
Freistaat Bayern

Nachdruck oder Vervielfaltigung, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2010

. . . Anl :
vomaben:  Arbeitsprogramm Gewasserentwicklung lller reoe

1_F009_BW lller von Aitrach bis lllertissen
1_FO10 [lller von lllertissen bis Einmindung UIAG-KANAL 3
1_F005_BW lller von Einmiindung UIAG-KANAL bis Miindung

Vorhabenstrager: Freistaat Bayernvertreten durch das

Wasserwirtschaftsamt Donauw®érth Plan-Nr.:
FérgstraRe 23, 86609 Donauwbrth, Tel. 0906/7009-0, Fax 0906/7009-136 K 1

b '.ﬂ(}'rms
- S U .. . .
rasqruby M i e Landkreis: Neu-Ulm, Unterallgdu, Memmingen, Ravensburg, Biberach,
) £ . Alb-Danau, Ulm
icfolz :

Mafstab: Datum, Name:
. ’ i entw.| 10.11.2017
1:100.000 Ubersichtslageplan o e ger,
Krohn
_ ) gez. [10.11.2017
Wasserwirtschaftsamt Donauwdrth Wechselberger,
[ Entwurfsverfasser: Krohn
gepr.
Datum [Bernhard von Roda, RD

X:\gisprojekte\fb_wb\gewpflege\lller\Umsetzungskonzept WRRL\lller_Ubersichtsplan_neu.mxd



Baden - Wiirttemberg

Freistaat Bayern

Anlage 4

Vorhaben: Arbeitsprogramm Gewasserentwicklung lller fiir die OWKs
1_F009_BW lller von Aitrach bis lllertissen

1_F010 Illler von lllertissen bis Einmindung UIAG-KANAL
1_F005_BW lller von Einmiindung UIAG-KANAL bis
Miindung in die Donau

Vorhabenstrager: | Freistaat Bayern, Baden-Wiirttemberg

Landkreis: Neu-Ulm, Unterallgdu, Memmingen, Ravensburg, Biberach,
Alb-Donau, Ulm
Gemeinde: Neu-Ulm, Senden, Véhringen, Memmingen, Altenstadt,

Buxheim, Kellmiinz a.d.lller, Heimertingen, Fellheim, PleB,
Kronburg, Aitrach, Tannheim, Kirchdorf, Dettingen,
Kirchberg, Balzheim, Dietenheim, lllerrieden, lllerkirchberg,

Ulm
Seiten:
| Vorhabenskennzeichen (BayIFS) 1-8
MaBnahmenplane
Datum, Name
Wasserwirtschaftsamt Donauworth
Entwurfsverfasser
| aufgest, | 10-11-2017, Wechselberger /
Krohn
10.11.2017, Wechselberger /
geschr. Krohn
gepr.
| Datum | Bernhard von Roda, RD
F
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2?4 Auegewasser anbinden / Ausleitung
T4 in die Aue herstellen
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::4 Uferboschungen und Einbau von

Q.’nahder\

.1 Strukturelementen (Buhnen, Totholz)

Deichruckverlegung bi
Bundesstralte zur Red
von Rickhalteraumen

Legende

1_F005 BW
e | _F009_BW
e {10
% Messstelle Wasserrahmenrichtlinie

] Flusskilometer

mmnmnnn PDeiche und Damme

= (|leitung

Querbauwerke und Durchgangigkeit
@ durchgangig
@  eingeschrankt durchgangig
® nicht durchgéangig

Wasserschutzgebiete

festgesetzt (Zone 1) Entwurf (Zone 1)

festgesetzt (Zone ) Entwurf (Zone II)

festgesetzt (Zone Ill) Entwurf (Zone Il1)

Eigentumsverhaltnisse

staatlich (Freistaat Bayern / Land Baden-Wurttemberg

kommunal

Massnahmenplanung

——— Altgewasser anlegen

- Seitenarm anlegen

0000 Umgestaltung von Gewasserbett und Ufer
Flachenankauf

V//A mogliche Flachen fir Waldentwicklung (forstl. Ausgleich)

X Malnahmen zur Verbesserung der Durchgangigkeit

ﬁ MalRnahmen zur Habitatverbesserung

ﬁ Malinahme abgeschlossen

Malinahmen zur Aueentwicklung,
aulRerhalb der WRRL (Prioritat 2)

agileTiller

Gew |

Arbeitsprogramm
Gewasserentwicklung lller

Baden - Wurttemberg
Freistaat Bayern

Nachdruck oder Vervielfaltigung, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2010

Wasserwirtschaftsamt Donauworth
Forgstralie 23, 86609 Donauwérth, Tel. 0906/7009-0, Fax 0906/7009-136

Vorhaben: Arbeitsprogramm Gewasserentwicklung lller Anlage:
1_F009_BW lller von Aitrach bis lllertissen
1_FO010 lller von lllertissen bis Einmindung UIAG-KANAL 4
1_F005_BW lller von Einmindung UIAG-KANAL bis Mindung
Vorhabenstréger: Freistaat Bayern vertreten durch das
Plan-Nr.:

K1

Landkreis: Neu-Ulm, Unterallgdu, Memmingen, Ravensburg, Biberach,

Alb-Danau, Ulm
Mafstab: Datum, Name:
1: 10.000 MalRnahmenplan entw.| 10.11.2017

Wechselberger,
Krohn

Wasserwirtschaftsamt Donauwdrth
[ Entwurfsverfasser:

Datum

[Bernhard von Roda, RD

gez.

10.11.2017
Wechselberger,
Krohn

gepr.
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Durchgangigkeit herstellen durch:
69.3 Neubau einer technischen
Fischaufstiegsanlage rechtsseitig und
69.5 Bau einer rauen Rampe linksseitig
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. lllersanierung Fl.km 13+600 — 9+242 - IN PLANUNG

* Die lllersanierung soll bis zum Ayer Wehr fortgesetzt werden, um der

fortschreitenden Sohleintiefung zu begegnen und die

Grundwasserstande in der Aue zu stutzen.

Folgende MaRBnahmen sind vorgesehen:

- Sohlauthéhung

- 2 bis 3 neue Gewasserabschnitte mit Offenem Deckwerk,

- abschnittsweise Herstellung von Eigenentwicklungsbereichen,

- abschnittsweise Aufweitung der Ufer, Ufergestaltung durch
Steinschuttungen und vielfaltige Gestaltung (wechselnde
Bdschungsneigungen, Strukturelemente wie Wurzelstocke,

(zu Raubaume, eftc.),

- neue temporare Wasserausleitungen in die Aue (bei Hochwasser) und
* Umbau der Ausleitung bei Fl.km 13+800, und Eintiefen von
Rinnensystemen in den Vorlandern.
- Anlage von permanent durchstrémten Auegewassern
\ - Anlage von Altgewéassern

Legende

1_F005_BW

s | _F009_BW
e | F010

3%  Messstelle Wasserrahmenrichtlinie

] Flusskilometer

mmnmnnn PDeiche und Damme

= (|leitung

Querbauwerke und Durchgangigkeit
® durchgangig
@  eingeschrankt durchgangig
® nicht durchgéangig

Wasserschutzgebiete
festgesetzt (Zone 1) Entwurf (Zone 1)
festgesetzt (Zone ) Entwurf (Zone II)
i festgesetzt (Zone INI) Entwurf (Zone 11

X A /A [ Woo

lllersanierung Fl.km 14+600 - 13+600
Die 2014 fertiggestellten Malnahmen umfassen:

Uferwegen zwischen Fl.km 14+600 und 13+800
13+600) mit anschlieRender Aufweitung der Ufer,

Tieferlegung der llleraue),

zwischen Fl.km 14+400 und 13+600,

Flachwasserzonen

- Aufweitung (= Abtrag des Ufers mittels Bagger) der derzeitigen
Eigenentwicklungsbereiche bis zu den bereits riickverlegten

- Ruckverlegung der Uferwege um bis zu 40 m (Fl.km 13+800 bis
- Anlage von zwei Dynamisierungsbereichen (Abgrabung /
- Anhebung der Flusssohle mit dem kiesige Material aus der

Aufweitung und den Dynamisierungsbereichen auf das Niveau des
Jahres 2000 und Stabilisierung durch ein Offenes Deckwerk

TPy

- Eigenentwicklungsbereiche zwischen Fl.km 14+600 und 13+600,
- Sohl- und Ufergestaltung durch wechselnde Bdschungsneigungen,
Strukturelemente wie Raubdaume und Wurzelstdcke und

|

B oo i

Eigentumsverhaltnisse
staatlich (Freistaat Bayern / Land Baden-Wurttemberg

kommunal

Massnahmenplanung

—— Altgewasser anlegen

- Seitenarm anlegen
0000 Umgestaltung von Gewasserbett und Ufer

Flachenankauf

V//A mogliche Flachen fir Waldentwicklung (forstl. Ausgleich)

\ Malinahmen zur Verbesserung der Durchgangigkeit

N MalRnahmen zur Habitatverbesserung

ﬁ Malinahme abgeschlossen

Malinahmen zur Aueentwicklung,
aulRerhalb der WRRL (Prioritat 2)

agileTiller

Gew |

Arbeitsprogramm
Gewasserentwicklung lller

Baden - Wurttemberg
Freistaat Bayern

Nachdruck oder Vervielfaltigung, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2010

Vorhaben: Arbeitsprogramm Gewasserentwicklung lller Anlage:
1_F009_BW lller von Aitrach bis lllertissen
1_FO010 lller von lllertissen bis Einmindung UIAG-KANAL 4
1_F005_BW lller von Einmindung UIAG-KANAL bis Mindung

Vorhabenstréger: Freistaat Bayern vertreten durch das

Wasserwirtschaftsamt Donauworth Plan-Nr.:
Forgstralte 23, 86609 Donauwdrth, Tel. 0906/7009-0, Fax 0906/7009-136 K2
Landkreis: Neu-Ulm, Unterallgdu, Memmingen, Ravensburg, Biberach,
Alb-Danau, Ulm
Maflstab: Datum, Name:
. 10.11.2017
1: 10.000 Mal3inahmenplan entw.| 011 20
Krohn
gez. [10.11.2017
Wasserwirtschaftsamt Donauwdrth Wechselberger,
[ Entwurfsverfasser: Krohn
gepr.
Datum [Bernhard von Roda, RD
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lllersanierung Fl.km 14+600 - 13+600

Die 2014 fertiggestellten Malnahmen umfassen:

- Aufweitung (= Abtrag des Ufers mittels Bagger) der derzeitigen
Eigenentwicklungsbereiche bis zu den bereits riickverlegten
Uferwegen zwischen Fl.km 14+600 und 13+800

- Rickverlegung der Uferwege um bis zu 40 m (Fl.km 13+800 bis
13+600) mit anschlieRender Aufweitung der Ufer,

- Anlage von zwei Dynamisierungsbereichen (Abgrabung /
Tieferlegung der llleraue),

- Anhebung der Flusssohle mit dem kiesige Material aus der
Aufweitung und den Dynamisierungsbereichen auf das Niveau des
Jahres 2000 und Stabilisierung durch ein Offenes Deckwerk
zwischen Fl.km 14+400 und 13+600,

- Eigenentwicklungsbereiche zwischen Fl.km 14+600 und 13+600,
- Sohl- und Ufergestaltung durch wechselnde Bdschungsneigungen,
Strukturelemente wie Raubdaume und Wurzelstdcke und
Flachwasserzonen
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lllersanierung Fl.km 17+000 bis 15+675

Die SanierungsmalRnahmen wurden zwischen 2004 und 2006
umgesetzt. Die MaRnahmen umfassen u.a.:

- 2 Raue Rampen bei Fl.km 16+400 und 15+800;

- die Verlegung des Wangener Baches.

- 3 sog. Eigenentwicklungsbereiche. Hier wurden die Wege vom
Ufer zurtickverlegt und die Béschungssicherung entnommen.
Zwischen Fl.Lkm 16+800 und 16+400 war das ostseitige Ufer
bereits im Frihjahr 2005 ,weich“ gestaltet worden, indem die
Bbéschungssicherung ausgebaut und der Bewuchs gerodet worden
war. Das schwere Hochwasser im August 2005 erodierte das Ufer
Uber den gesamten gerodeten Bereich. Die lller hat sich hier um rd.
10 m verbreitert, die neue Uferlinie ist wesentlich vielfaltiger
strukturiert als vorher.
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70.3 im Bereich der zuriickverlegten Wege
Einbau von Buhnen zur weiteren Férderung
der Seitenentwicklung und Aktivierung von
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70.2 Ufersicherung links entfernen
und Seitenentwicklung zulassen,
ggf. Weg zurlickverlegen,
71 Kieslaichplatze anlegen

lllersanierung Fl.km 15+675 - 13+800

Die SanierungsmalRnahmen wurden zwischen Februar 2007 und
Juli 2008 gebaut. Die MalRnahmen umfassen:

- Anhebung der Flusssohle auf das Niveau des Jahres 2000

- Uferaufweitung (= Abtrag des Ufers um bis zu 20 m)

- Stabilisierung der Flusssohle im Bereich der technischen

Aufweitung durch Offenes Deckwerk

- Eigenentwicklungsbereiche (Ermdglichen von Ufererosion durch

Ruckbau der Uferbefestigung)

B

Raue Rampe (Fl-km 15,800} “hl/ =%
Fallhohe: 1,5 m N
Fischaufstieg: Sohlenram,

~. “Fallhohe: 1,0 m

$40” disat

Raue. Rampe (FI. 3

». Fischaufstieg: Sohlen
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69.4 Optimieren des Rauhgerinne-
Beckenpasses durch Einbau ausreichend
I'l breiter Liicken in den Querriegeln
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Legende

1_F005_BW

s | _F009_BW
e | F010

3%  Messstelle Wasserrahmenrichtlinie

o Flusskilometer

mnmnn. Deiche und Damme

= (|leitung

Querbauwerke und Durchgangigkeit
® durchgangig
@  eingeschrankt durchgangig
® nicht durchgéangig

Wasserschutzgebiete
festgesetzt (Zone 1) Entwurf (Zone 1)
festgesetzt (Zone ) Entwurf (Zone II)
i festgesetzt (Zone INI) Entwurf (Zone I11)

bt

75.2 Abflachen der Sohlrampe im Mindungsbereich des
Auegewassers (ggf. Miindung nach Norden verlegen)

1]

75.2 Verbesserung der oberstromigen Anbindung
bzw. des Durchflusses im vorhandenen Auegewasser
(Funktion als Seitenarm)

Eigentumsverhaltnisse
staatlich (Freistaat Bayern / Land Baden-Wurttemberg

kommunal

Massnahmenplanung

—— Altgewasser anlegen

- Seitenarm anlegen
0000 Umgestaltung von Gewasserbett und Ufer

Flachenankauf

V//A mogliche Flachen fir Waldentwicklung (forstl. Ausgleich)

\ Malinahmen zur Verbesserung der Durchgangigkeit

N MalRnahmen zur Habitatverbesserung

ﬁ Malinahme abgeschlossen

MafRnahmen zur Aueentwicklung,
aullerhalb der WRRL (Prioritat 2)
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Gewasserentwicklung lller

Baden - Wurttemberg
Freistaat Bayern

Nachdruck oder Vervielfaltigung, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2010

Vorhaben: Arbeitsprogramm Gewasserentwicklung lller Anlage:
1_F009_BW lller von Aitrach bis lllertissen
1_FO10 [lller von lllertissen bis Einmiindung UIAG-KANAL 4
1_F005_BW lller von Einmiindung UIAG-KANAL bis Miindung

Vorhabenstréger: Freistaat Bayern vertreten durch das

Wasserwirtschaftsamt Donauwdrth Plan-Nr.:

Forgstrale 23, 86609 Donauwérth, Tel. 0906/7009-0, Fax 0906/7009-136 I ( 3
Landkreis: Neu-Ulm, Unterallgdu, Memmingen, Ravensburg, Biberach,

Alb-Danau, Ulm
MaRstab: Datum, Name:
1: 10.000 Malnahmenplan entw.| 10.11.2017

Wechselberger,
Krohn

. gez. |10.11.2017
Wasserwirtschaftsamt Donauworth Wechselberger,
[ Entwurfsverfasser: Krohn

gepr.

Datum [Bernhard von Roda, RD
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.3 Bau einer Fischaufstiegsanlage
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74.3 (69.3) Herstellung eines Seitenarmes
n}| als erweiterter FlieRgewasserlebensraum

69.3 Bau einer Fischaufstiegsanlage
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74.3 (69.3) Herstellung eines Seitenarmes
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Legende

1_F005_BW
s | _F009_BW
e | F010

3%  Messstelle Wasserrahmenrichtlinie

] Flusskilometer

mmnmnnn PDeiche und Damme

= (|leitung

~ 7 Radweg
E Landkreisgrenzen
. Natura2000-FFH-Gebiet
Natura2000-Vogelschutzgebiet

Querbauwerke und Durchgangigkeit
® durchgangig

@  eingeschrankt durchgangig

® nicht durchgéangig

Wasserschutzgebiete

| festgesetzt (Zone I) Entwurf (Zone 1)

i festgesetzt (Zone )

Entwurf (Zone Il)

festgesetzt (Zone Ill) Entwurf (Zone Il1)

Eigentumsverhaltnisse

staatlich (Freistaat Bayern / Land Baden-Wurttemberg

kommunal

Massnahmenplanung

—— Altgewasser anlegen

- Seitenarm anlegen

0000 Umgestaltung von Gewasserbett und Ufer

Flachenankauf

V//A mogliche Flachen fir Waldentwicklung (forstl. Ausgleich)

\ Malinahmen zur Verbesserung der Durchgangigkeit

ﬁ MalRnahmen zur Habitatverbesserung

ﬁ Malinahme abgeschlossen

Malinahmen zur Aueentwicklung,
aulRerhalb der WRRL (Prioritat 2)

agileTiller

Gew |

Arbeitsprogramm
Gewasserentwicklung lller

Baden - Wurttemberg
Freistaat Bayern

Nachdruck oder Vervielfaltigung, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2010

Vorhaben: Arbeitsprogramm Gewasserentwicklung lller Anlage:
1_F009_BW lller von Aitrach bis lllertissen
1_FO010 lller von lllertissen bis Einmindung UIAG-KANAL 4
1_F005_BW lller von Einmindung UIAG-KANAL bis Mindung
Vorhabenstréger: Freistaat Bayern vertreten durch das
Wasserwirtschaftsamt Donauwdrth Plan-Nr.
ForgstralRe 23, 86609 Donauwdrth, Tel. 0906/7009-0, Fax 0906/7009-136 K4
Landkreis: Neu-Ulm, Unterallgdu, Memmingen, Ravensburg, Biberach,
Alb-Danau, Ulm
MaRstab: Datum, Name:
1: 10.000 Mal3inahmenplan entw. | 10-11.2017
echselberger,
Krohn
gez. [10.11.2017
Wasserwirtschaftsamt Donauwdrth Wechselberger,
[ Entwurfsverfasser: Krohn
gepr.
Datum [Bernhard von Roda, RD
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69.5 Aufweiten der Miindung des lllerkanals,
‘ um Aufwanderung von Fischen in die lller zu
verbessern

72.1 Naturnahe Umgestaltung des Gewasserprofils
linksseitig (Abflachen der Ufer und Einbau von
Strukturelementen (Buhnen, Totholz)

63.1 Wasseruberleitung (Teilmenge) von TW-Kanal

kanal verhindern!)

.........

72.1 Naturnahe Umgestaltung des
Gewasserprofils linksseitig (Abflachen der
Ufer und Einbau von Strukturelementen

(Buhnen, Totholz)

69.2 Umbau in eine Sohlrampe

Amtsbezirksgrenze

Wasserwirtschaftsamt Donauwdrth
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1_F005 BW
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e {10
% Messstelle Wasserrahmenrichtlinie

] Flusskilometer

mmnmnnn PDeiche und Damme

= (|leitung

Querbauwerke und Durchgangigkeit
@ durchgangig
@  eingeschrankt durchgangig
® nicht durchgéangig

Wasserschutzgebiete

festgesetzt (Zone 1) Entwurf (Zone 1)

festgesetzt (Zone ) Entwurf (Zone II)

festgesetzt (Zone Ill) Entwurf (Zone Il1)

Eigentumsverhaltnisse
staatlich (Freistaat Bayern / Land Baden-Wurttemberg

kommunal

Massnahmenplanung

——— Altgewasser anlegen

- Seitenarm anlegen

0000 Umgestaltung von Gewasserbett und Ufer
Flachenankauf

V//A mogliche Flachen fir Waldentwicklung (forstl. Ausgleich)

X Malinahmen zur Verbesserung der Durchgangigkeit

N MalRnahmen zur Habitatverbesserung

ﬁ Malinahme abgeschlossen

Malinahmen zur Aueentwicklung,
aulRerhalb der WRRL (Prioritat 2)

agileTiller

Gew |

Arbeitsprogramm
Gewasserentwicklung lller

Baden - Wurttemberg
Freistaat Bayern

Nachdruck oder Vervielfaltigung, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2010

Vorhaben: Arbeitsprogramm Gewasserentwicklung lller Anlage:
1_F009_BW lller von Aitrach bis lllertissen
1_FO010 lller von lllertissen bis Einmindung UIAG-KANAL 4
1_F005_BW lller von Einmindung UIAG-KANAL bis Mindung

Vorhabenstréger: Freistaat Bayern vertreten durch das

Wasserwirtschaftsamt Donauwdrth Plan-Nr.:

Forgstrale 23, 86609 Donauwérth, Tel. 0906/7009-0, Fax 0906/7009-136 I ( 5
Landkreis: Neu-Ulm, Unterallgdu, Memmingen, Ravensburg, Biberach,

Alb-Danau, Ulm
MaRstab: Datum, Name:
1: 10.000 MalRnahmenplan entw.| 10.11.2017

Wechselberger,
Krohn

. . gez. |10.11.2017
Wasserwirtschaftsamt Donauwdrth Wechselberger,
[ Entwurfsverfasser: Krohn

gepr.

Datum [Bernhard von Roda, RD




Nammer- 03 % N L2 TN NG \ 2] e N N
. . -_'-'.. - ‘ .:: ....................
- schmiede Y <IN o

b S 50 NG S 55 A
Q T .
72.1 Naturnahe Umgestaltung des Kellm a.d.lller
Gewasserprofils linksseitig (Abflachen der a Ul o / /I_’ Lege n de
Ufer und Einbau von Strukturelementen 2 - mBeton [k 34.680) » m
(Buhnen, Totholz) \ Eallhdhe: > M
69.2 Umbau in eine Sohlrampe ischaufstieg} Beckenpass 4\ - Q 589 % 1_FOO5_BW
A\ : N'___Ej uvw & e {1 _F009 BW

3%  Messstelle Wasserrahmenrichtlinie

42 = Flusskilometer
Amtsbezirksgrenze
| Wasserwirtschaftsamt Donauwdrth mmnn Pejche und Damme
Q)
Wasserwirtschaftsamt Kempten — Olleltung

h { ]
i 1 .- ) 4
. \, =
&) Alm 69.2 Umbau in eine Sohlrampe

Querbauwerke und Durchgangigkeit

® durchgangig

@  eingeschrankt durchgangig

® nicht durchgéangig

Wasserschutzgebiete

festgesetzt (Zone 1) Entwurf (Zone 1)

Entwurf (Zone Il)

ohischwelle Fellhei
allhohe: 2,8

- L

- o

2
A

festgesetzt (Zone Il)

'fll e
1/
% YA festgesetzt (Zone IlI) Entwurf (Zone IIl)
D 69.2 Umbau in eine Sohlrampe (®) ly:I
e ° 72.1 Aufweitung des Gewasser- Ei4 O
.. B47B bettes linksseitig, und Einbau von .

Strukturelementen (Totholz,
T Buhnen); Wegrlickverlegung

Eigentumsverhaltnisse

staatlich (Freistaat Bayern / Land Baden-Wurttemberg
kommunal
Massnahmenplanung

Heiligkreyz-
Kapelle

—— Altgewasser anlegen

- Seitenarm anlegen

.
T

2
w
(o]

74.3 Herstellung eines Seitenarmes
als erweiterter FlieRgewasserlebensraum

0000 Umgestaltung von Gewasserbett und Ufer

Flachenankauf

V//A mogliche Flachen fir Waldentwicklung (forstl. Ausgleich)

\¥
O

69.2 Umbau in eine Sohlrampe

72.1 Aufweitung des Gewasser-
#" bettes linksseitig, und Einbau von
“1 Strukturelementen (Totholz,

X Malnahmen zur Verbesserung der Durchgangigkeit

N MalRnahmen zur Habitatverbesserung

ﬁ
OOOOOOOOOZ/OOOOOO

ﬁ Malinahme abgeschlossen

Malinahmen zur Aueentwicklung,
aulRerhalb der WRRL (Prioritat 2)

69.3 Bau einer Fischaufstiegsanlage

Gew |

Arbeitsprogramm
Gewasserentwicklung lller

Baden - Wurttemberg
Freistaat Bayern
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Nachdruck oder Vervielfaltigung, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2010

Vorhaben: Arbeitsprogramm Gewasserentwicklung lller Anlage:
1_F009_BW lller von Aitrach bis lllertissen
1_FO010 lller von lllertissen bis Einmindung UIAG-KANAL 4
1_F005_BW lller von Einmindung UIAG-KANAL bis Mindung
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Nachdruck oder Vervielfaltigung, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2010

Vorhaben: Arbeitsprogramm Gewasserentwicklung lller Anlage:
1_F009_BW lller von Aitrach bis lllertissen
1_FO010 lller von lllertissen bis Einmindung UIAG-KANAL 4
1_F005_BW lller von Einmindung UIAG-KANAL bis Mindung

Vorhabenstréger: Freistaat Bayern vertreten durch das

Wasserwirtschaftsamt Donauworth Plan-Nr.:
636.3 Férgstrale 23, 86609 Donauwdrth, Tel. 0906/7009-0, Fax 0906/7009-136 K 8

Lk "!" el’a”gé.u Landkreis:
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A Ac Alb-Donau, Ulm
O
o Mafstab: Datum, Name:
o 1: 10.000 MalRnahmenplan entw. | 10.11.2017
echselberger,
Krohn
. . gez. 10.11.2017
Wasserwirtschaftsamt Donauwérth Wechselberger,
[ Entwurfsverfasser: Krohn
gepr.
-~ Q Datum [Bernhard von Roda, RD
i
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Anlage 5
Vorhaben: Arbeitsprogramm Gewasserentwicklung lller fiir die OWKs

1_F009_BW lller von Aitrach bis lllertissen

1_F010 Illler von lllertissen bis Einmindung UIAG-KANAL
1_F005_BW lller von Einmiindung UIAG-KANAL bis
Miindung in die Donau

Vorhabenstrager: | Freistaat Bayern, Baden-Wiirttemberg

Landkreis: Neu-Ulm, Unterallgdu, Memmingen, Ravensburg, Biberach,
Alb-Donau, Ulm
Gemeinde: Neu-Ulm, Senden, Véhringen, Memmingen, Altenstadt,

Buxheim, Kellmiinz a.d.lller, Heimertingen, Fellheim, PleB,
Kronburg, Aitrach, Tannheim, Kirchdorf, Dettingen,
Kirchberg, Balzheim, Dietenheim, lllerrieden, lllerkirchberg,

Ulm
Seiten:
| Vorhabenskennzeichen (BaylFS) 1-4
MaBnahmenliste
Datum, Name
Wasserwirtschaftsamt Donauwoérth
| Entwurfsverfasser foest 10.11.2017, Wechselberger /
aulgest- | krohn
10.11.2017, Wechselberger /
geschr. Krohn
gepr.
| Datum | Bernhard von Roda, RD
)
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Anlage 1 Liste der MaBnahmen mit Flachenbedarf und Kostenschatzung zum Arbeitsprogramm lller
davon Kosten
Flachen- | Ankauf Kosten Kosten Kosten Kosten
. " . Grund- "
Ifd. Nr. MaRnahmenbeschreibung Ort Fl.-km. Lange [m]| bedarf [notwendi Bau gesamt BW Bayern |Kostentrager
, erwerb
[m?] g € (brutto) (€] € (brutto) € (brutto) € (brutto)
[m?]
| ieurbiologisches Gutacht ller bei Aitrach bis 52,925-0,000 | 52.925 400.000 200.000 200.000 Freistaat Bayern (WWA KE)/
ngenieurbiologisches Lutachten Miindung in die Donau ’ ’ ' ' ' ' Land Baden-Wiirttemberg
Illerstufe Aitrach (Kraftwerk
1 Bau einer Fischaufstiegsanlage erstufe Aitrach (Kraftwer 56,725 . . . 1.000.000 . 1.000.000 . . EnBW
Ferthofen)
Einbau von Strukturelementen im vorhandenen
2 Gewasserprofil; rechtsseitig Wegrilickverlegung und | bei Aitrach 54,2 - 56,0 1600 32.000 5.000 640.000( 15.000 655.000 - - EnBW
naturnahe Umgestaltung des Gewdsserprofils
3 Riickbau der Ufersicherung links und Einbau von Z\{wschen Mooshausen und 53.4-54,1 200 14.000 14.000 »80.000l  42.000 322.000 ) . EnBW
Strukturelementen Aitrach
4 Bau einer Fischaufstiegsanlage Mooshauser Wehr 52,925 - - - 1.000.000 - 1.000.000 - - EnBW
Freistaat B WWA KE
5 Bau einer Fischaufstiegsanlage Sohlschwelle Mooshausen 50,650 . : . 300.000 . 300.000 150.000 150,000 |FreistaatBayern ( /
Land Baden-Wirttemberg
; ; ; o Freistaat Bayern (WWA KE)/
6 Herstellung eines Seitenarmes linksseitig Sohlschwelle Mooshausen 50,0-51,5 1600 220.000 | 220.000 800.000( 660.000 1.460.000 730.000 730.000 .
Land Baden-Wirttemberg
naturnahe Umgestaltung des Gewasserprofils
7 (Entnahme Uferverbau, Abflachen der Ufer und siidl. Buxheim 49,8 -50,4 600 24.000 | 12.000 240.000| 36000 | 276.000 138.000 i Pl e e (ARG
Einbau von Strukturelementen (Buhnen, Totholz); Land Baden-Wirttemberg
Wegriickverlegung
8 allzeelelnesntervonelaneebund epen siidl. Buxheim 49,7 200 7.000 7000 100.000{ 21.000 | 121.000 60.500 go.s0p | Treistaat Bayern (WWAKE)/
Altgewadssers rechtsseitig Land Baden-Wirttemberg
9 Sohlrampe an der Miindung des Neuen Baches siidl. Buxheim 49,4 . 100 ) 100.000 ) 100.000 50.000 50.000 Freistaat BayerP (WWA KE)/
abflachen Land Baden-Wirttemberg
Freistaat B WWA KE
10 Umbau der Schwelle in eine flache Sohlrampe Obere Buxheimer Schwelle 49,156 : : . 3.500.000 . 3.500.000 1.750.000 1.750.000 | reistaatBayern /
Land Baden-Wirttemberg
11 Umbau der Schwelle in eine flache Sohlrampe Untere Buxheimer Schwelle 48,200 - - - 3.750.000 - 3.750.000 1.875.000 1.875.000 | "eistaat Bayern (WWA KE)/
Land Baden-Wirttemberg
Freistaat B WWA KE
12 Sohlrampe an der Miindung der Buxach abflachen  |bei Buxheim 47,9 - 100 - 100.000 - 100.000 50.000 s0.000 | reistaatBayern( /
Land Baden-Wirttemberg
13 Bau einer Fischaufstiegsanlage Arlacher Wehr 46,942 - - - 750.000 - 750.000 - - EnBW
. . . Freistaat Bayern (WWA KE)/
14 Herstellung eines Seitenarmes rechtsseitig Arlacher Wehr 46,2 - 47,5 1400 28.000 200.000 700.000( 600.000 1.300.000 650.000 650.000 .
Land Baden-Wirttemberg
naturnahe Umgestaltung des Gewasserprofils
15 (Entnahme Uferverbau, Abflachen der Ufer und unterhalb Arlacher Wehr 46,4 - 46,7 300 24.000 | 22.000 120.000| 66.000 | 186.000 93.000 93000 |Treistaat Bayern (WWAKE)/
Einbau von Strukturelementen (Buhnen, Totholz), Land Baden-Wirttemberg
Wegrlickverlegung
Freistaat B WWA KE
16 Umbau der Schwelle in eine flache Sohlrampe Obere Egelseer Schwelle 45,431 - - - 3.500.000 - 3.500.000 1.750.000 1.750.000 |reistaatBayern /
Land Baden-Wirttemberg
naturnahe Umgestaltung des Gewasserprofils
E h fi flach f i B E
17 (Entnahme Uferverbau, Abflachen der Ufer und Obere Egelseer Schwelle 45,0 - 45,3 300 12.000 ; 120.000 - 120.000 60.000 60000 |Treistaat Bayern (WWAKE)/
Einbau von Strukturelementen (Buhnen, Totholz). Land Baden-Wirttemberg
Wegrilckverlegung
Freistaat B WWA KE
18 Umbau der Schwelle in eine flache Sohlrampe Sohlschwelle Oberopfingen 43,5 - - 4.500.000 4.500.000 2.250.000 2250000 |TreistaatBayern ( /
Land Baden-Wirttemberg
19 Deichriickverlegung linksseitig, Forderung der Sohlschwelle Oberopfingen 43,6 - 44,0 - 60.000 - 1.500.000 ; 1.500.000 750.000 750,000 |Freistaat Bayern (WWAKE)/
Eigenentwicklung, Anlage von Auegewassern Land Baden-Wirttemberg
i B E
20 Riickbau der bestehenden Sohlrampe Sohlschwelle Heimertingen 43,115 - - ; 500.000 ; 500.000 250.000 250,000 |Freistaat Bayern (WWAKE)/
Land Baden-Wirttemberg
naturnahe Umgestaltung des Gewasserprofils
21 (Entnahme Uferverbau, Abflachen der Ufer und bei Sohlschwelle km. 43,115 42,4-433 900 40.000 | 40.000 360.000| 120.000 | 480.000 240.000 240,000 |Freistaat Bayern (WWAKE)/
Einbau von Strukturelementen (Buhnen, Totholz), ggf. Land Baden-Wirttemberg
Wegriickverlegung
22 Anlage eines unterstromig angebundenen nérdl. Sohlschwelle km. 43,115 42,4 400 70.000 | 70.000 200.000 210.000 | 410.000 205.000 205.000 |Freistaat Bayern (WWAKE)/
Altgewassers rechtsseitig Land Baden-Wirttemberg
23 Umbau der Schwelle in eine flache Sohlrampe sohlschwelle bei Unteropfingen 41,5 : : . 4.000.000 . 4.000.000 2.000.000 T D e A
km 41,5 Land Baden-Wirttemberg
hischwell i fi Frei B WWA KE
24 Herstellung eines Seitenarmes linksseitig Sohlschwelle bei Unteropfingen |, | 4, o 1000 | 120.000 | 100.000 500.000| 300.000 | 800.000 400.000 400000 |FreistaatBayern /
km 41,5 Land Baden-Wirttemberg
25 Bau einer Fischaufstiegsanlage Kirchdorfer Wehr 39,348 - - - 1.500.000 1.500.000 - - EnBW
Sohlschwelle Fellheim bei Freistaat B WWA KE
26 Herstellung eines Seitenarmes rechtsseitig ONISCAWEIIE TElneim el 37,9-38,5 750 | 120.000 | 120.000 500.000| 360.000 | 860.000 430.000 430000 | reistaatBayern( /
Kirchdorf Land Baden-Wirttemberg
27 Umbau der Schwelle in eine flache Sohlrampe sohlschwelle Fellheim bei 38,156 : : . 3.750.000 . 3.750.000 1.875.000 Ly R R I AL
Kirchdorf Land Baden-Wirttemberg
naturnahe Umgestaltung des Gewdsserprofils
)8 (Fntnahme Uferverbau, Abflachen der Ufer und sujldl. Sohlschwelle Fellheim b. 38,2-38,9 200 14.000 14.000 280.000|  42.000 322,000 161.000 161.000 Freistaat Bayerfm (WWA KE)/
Einbau von Strukturelementen (Buhnen, Totholz), ggf. | Kirchdorf Land Baden-Wirttemberg
Wegriickverlegung
Freistaat B WWA KE
29 Umbau der Schwelle in eine flache Sohlrampe Sohlschwelle Fl.-km. 36,93 36,93 : : . 3.750.000 . 3.750.000 1.875.000 1.875.000 | reistaatBayern /
Land Baden-Wirttemberg
naturnahe Umgestaltung des Gewasserprofils
30 (Entoahmelbieivensa bl aeh ehide bicTling siidl. Sohlschwelle Fl.-km. 36,93 | 37,0-38,1 1100 | 22.000 | 22.000 440.000| 66.000 | 506.000 253.000 R R el (WAL
Einbau von Strukturelementen (Buhnen, Totholz), ggf. Land Baden-Wirttemberg
Wegrtlickverlegung
Freistaat B WWA KE
31 Herstellung eines Seitensarmes rechtsseitig bei Sohlschwelle Fl.-km. 36,93 36,5-37,7 1400 | 125.000 | 125.000 700.000| 375.000 | 1.075.000 537.500 s37.500 |reistaat Bayem ( /
Land Baden-Wirttemberg
Freistaat B WWA KE
32 Umbau der Schwelle in eine flache Sohlrampe 35,8 : : . 3.500.000 . 3.500.000 1.750.000 1.750.000 | reistaatBayern /
Sohlschwelle Plef Land Baden-Wirttemberg
i B D
33 Umbau der Schwelle in eine flache Sohlrampe Sohlschwelle Fl.km. 34,68 34,68 : : . 3.750.000 . 3.750.000 1.875.000 Ny |isisiaaiear el MY EIOR )
Land Baden-Wirttemberg
naturnahe Umgestaltung des Gewasserprofils
34 (Entnahme Uferverbau, Abflachen der Ufer und bei Kellmiinz 33,5-34,5 1000 | 20.000 | 20.000 400.000| 60.000 | 460.000 230.000 230,000 |Treistaat Bayern (WWADON)/
Einbau von Strukturelementen (Buhnen, Totholz), ggf. Land Baden-Wirttemberg
Wegriickverlegung
naturnahe Umgestaltung des Gewasserprofils
35 (Entnahme Uferverbau, Abflachen der Ufer und bei Kellmiinz 32,2-33,0 800 16.000 . 320.000 - 320.000 160.000 160,000 |Freistaat Bayern (WWA DON)/
Einbau von Strukturelementen (Buhnen, Totholz), ggf. Land Baden-Wirttemberg
Wegrlickverlegung
36 Bau einer Wasseriberleitung vom TW-Kanal in das unterflw.alb der Sohlrampe bei 33,00 i 2500 5 500 100.000 7500 107.500 53.750 53.750 Freistaat Bayer.r.1 (WWA DON)/
Mutterbett Kellmiinz Land Baden-Wirttemberg
37 Aufweiten der Miindung des lllerkanals bei Kellmiinz 32,0 - - - 100.000 ; 100.000 50.000 s0.000 | reistaat Bayern (WWA DON)/
Land Baden-Wirttemberg
Einbau von Buhnen linksseitig zur
38 stromungslenkung nach rechts und bei Altenstadt 30.1-30,9 800 16.000 | 16.000 320.000| 48.000 | 368.000 184.000 184000 | reistaat Bayern (WWA DON)/
Entfernen des Uferverbaus am rechten Ufer, Land Baden-Wirttemberg
gef. Weg verlegen
L Freistaat Bayern (WWA DON)/
39 Umbau der Schwelle in eine flache Sohlrampe Wehr Altenstadt 29,116 - - 4.000.000 - 4.000.000 2.000.000 2.000.000 .
Land Baden-Wirttemberg
- = = £ - B 5
40 aitiells e ritickbatliechtsselaPinclEinballion) | ey wmrmn 27,6 - 28,6 1000 | 20.000 | 10.000 200.000| 30.000 | 230.000 115.000 5 T PR e e A (DI
Strukturelementen (Buhnen, Totholz) Land Baden-Wirttemberg
Frei B WWA DON
41 Bau einer Fischaufstiegsanlage Wehr Oberbalzheim 27,1 : : . 500.000 . 500.000 250.000 250000 | reistaatBayern( ON)/
Land Baden-Wirttemberg
Wehr Oberbalzhei Freistaat B WWA DON
42 Herstellung eines Seitenarmes rechtsseitig B O ey 24,5-27,5 1200 | 330.000 | 330.000 1.200.000| 990.000 | 2.190.000 1.095.000 1.095.000 | reistaatBayern )/
Unterbalzheim Land Baden-Wirttemberg
Freistaat B WWA DON
43 Bau einer Fischaufstiegsanlage Wehr Unterbalzheim 25,2 . . . 600.000 . 600.000 300.000 300000 |TreistaatBayemn ( /
Land Baden-Wirttemberg
44 Bau einer Fischaufstiegsanlage Sohlschwelle Km. 23,480 23,48 - - - 500.000 - 500.000 - - Fa. Fontin
Frei B WWA DON
45 Herstellung eines Seitenarmes linksseitig Sohlschwelle Km. 23,480 23,0-23,9 1000 | 50.000 | 50.000 500.000| 150.000 | 650.000 325.000 325000 | reistaatBayern ON)/
Land Baden-Wirttemberg
46 Anlage von 2 unterstromig angebundenen bei lllertissen 21,0; 21,4 500 20.000 . 250.000 - 250.000 125.000 Betoen) | eistaattaiemipR D)
Altgewadssern Land Baden-Wiirttemberg
naturnahe Umgestaltung des Gewasserprofils
47 belds<'e|t|g (Entnahme Uferverbau, Abflachen der Ufer bei lllertissen 210-22.1 900 18.000 . 360.000 . 360.000 180.000 180.000 Freistaat BayerI] (WWA DON)/
und Einbau von Strukturelementen (Buhnen, Totholz), Land Baden-Wirttemberg
Schaffung von Kieslaichplatzen
48 el Elenlde RVerand cnen , Sohlschwelle Km. 20,6 20,6 : . . 50.000 . 50.000 25.000 Seloop)  |ciiaatlbay el IDON))
Fischaufstiegsanlage durch Umbau der Querriegel Land Baden-Wirttemberg
Verbesserung' der oberstromigen Anbiljdung bzw. <'Jles . ' ' Freistaat Bayern (WWA DON)/
49 Durchflusses im vorhandenen Auegewasser (Funktion |lllergries bei lllertissen 20,8 - - - 50.000 - 50.000 25.000 25.000 .
' Land Baden-Wirttemberg
als Seitenarm)
50 Sohlrampe an der Miindung des rechtsseitigen lllergries bei lllertissen 19,3 - - - 200.000 - 200.000 100.000 100,000 |Freistaat Bayern (WWADON)/
Auebaches abflachen Land Baden-Wirttemberg
fersich link f i ickl
Ufersicherung links enE ernen und Se.|tenc.entw[c ung Freistaat Bayern (WWA DON)/
51 zulassen, ggf. Weg zurlickverlegen, Kieslaichplatze 18,2 -18,9 500 20.000 - 200.000 - 200.000 100.000 100.000 .
Land Baden-Wirttemberg
anlegen
Einbau von Buhnen zur weiteren Freistaat Bayern (WWA DON)/
52 . . . 15,6-17,0 700 - - 210.000 - 210.000 105.000 105.000 .
Forderung der Seitenentwicklung Land Baden-Wirttemberg
lllersanierung 4. Abschnitt: naturnahe Umgestaltung
. fils Ii itia (£ h
des Gewadsserprofils linksseitig ( ntna. me - Freistaat Bayern (WWA DON)/
53 Uferverbau, Abflachen der Ufer und Einbau von sudlich Ayer Wehr 9,24-13,6 4350 440.000 0 10.116.000 0 10.116.000 5.058.000 5.058.000 -
Land Baden-Wirttemberg
Strukturelementen (Buhnen, Totholz), Schaffung von
Kieslaichplatzen, Reaktivierung von Auegewassern
Erhéhung der Mindestwassermenge auf 7,5 m3/s im
54 Jahresmittel im Ayer Wehr 9,242 - - - - - - - - Triebwerksbetreiber
unterhalb liegenden lllerabschnitt
Bau oi - - - I
55 adleieitechpl-chenlhiehaUisyeroan|ans Ayer Wehr 9,242 : . : 500.000 . 500.000 . : Triebwerksbetreiber
rechtssufrig (Dotation 1 m3/s)
Freistaat B WWA DON
56 Bau einer rauen Rampe mit 1 m%/s linksufrig Ayer Wehr 9,242 : . . 2.000.000 : 2.000.000 1.000.000 1.000.000 | "eistaatBayern | /
Land Baden-Wirttemberg
57 A}JSIeltung in die Aue linksufrig oPerh'aIb Wehres auf e e Wiy 9,3 ' ' ' 30.000 ' 30.000 15.000 15.000 Freistaat Bayer.r.1 (WWA DON)/
die planfestgestellten 350 I/s ertiichtigen Land Baden-Wirttemberg
58 -Aue.gewasser anbinden / Ausleitung 47 i i i 50.000 i 50.000 25,000 25,000 Freistaat Bayerf] (WWA DON)/
in die Aue herstellen Land Baden-Wirttemberg
Wegrlickverlegung und naturnahe Umgestaltung des
59 Gewasserprofils rechtssel'tlg (Entnahme Uferverbau, 40-54 1400 28.000 ) 560.000 i 560.000 280.000 280.000 Freistaat Bayerfm (WWA DON)/
Abflachen der Ufer und Einbau von Land Baden-Wirttemberg
Strukturelementen (Buhnen, Totholz)
Summe Bayern & Baden Wirttemberg 68.417.500,00 € (brutto) Summe | 74.644.500 34.208.750 34.208.750
Summe Projekte Dritter 6.227.000,00 € (brutto) € (brutto) € (brutto) € (brutto)
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